



GABARITO PROVA DE CONHECIMENTO MS PROJECT

1. Crie um novo arquivo no MS Project com o seu nome.
2. Tarefas agendadas automaticamente. **(0,25)**
3. Início do projeto é 07/01/2020. **(0,25)**
4. Tarefas e duração: **(1,0)**

Id	Nome da Tarefa	Duração
1	Desenvolver script	2,5 dias
2	Desenvolver quadros de produção	5 dias
3	Escolher locações	1 dia
4	Realizar entrevistas	2 dias
5	Ensaiai	2,25 dias
6	Filmar vídeo	2 dias
7	Registrar filme	1 dia
8	Edição de corte	2 dias
9	Adicionar áudio final	1 dia
10	Entregar mestre para o cliente	4 hrs

5. Recursos, unidades e taxas: **(1,5)**

Id	Nome do Recurso	Unid. Máx.	Taxa Padrão
1	Garrett R. Vargas	100%	R\$ 800,00/sem
2	Laboratório de edição	100%	R\$ 200,00/dia
3	Eletricista	200%	R\$ 22,00/hr
4	Jonathan Mollerup	100%	R\$ 10,00/hr
5	Jon Ganio	50%	R\$ 15,50/hr
6	John Rodman	100%	R\$ 22,00/hr
7	Jim Hance	100%	R\$ 18,75/hr
8	Jo Brown	100%	R\$ 18,75/hr
9	Patti Mintz	100%	R\$ 9,40/hr
10	Peter Kelly	100%	R\$ 16,75/hr
11	Scott Cooper	100%	R\$ 775,00/sem
12	Lâmpada de 600 watts e suporte	400%	R\$ 100,00/sem
13	Suporte de câmera	200%	R\$ 0,00/hr
14	Mini Câmera de Vídeo-DV	300%	R\$ 250,00/sem
15	Kit de refletores	100%	R\$ 0,00/hr

6. Fases do projeto: **(0,5)**



Fase	Tarefa
Pré-produção	1, 2, 3, 4
Produção	6, 7, 8
Pós-produção	10, 11, 12

7. Etapas: **(0,5)**

Etapa	Tarefa
Pré-produção concluída!	6
Produção completa!	11
Pós-produção concluída!	16

8. Tarefas predecessoras: **(1,0)**

Tarefa	Predecessora	Relação
3	2	Término-a-início
4	3	Término-a-início
5	4	Término-a-início
6	5	Término-a-início
7	1	Término-a-início
9	8	Término-a-início
10	9	Término-a-início
11	10	Término-a-início
12	7	Término-a-início
14	13	Término-a-início
15	14	Término-a-início
16	15	Término-a-início

9. Dia não útil no projeto: **(0,5)**

Nome	Início	Concluir
Equipe em evento	28/01/2020	28/01/2020

10. Anotação: “Incluir cena externa de rua e cenas internas de estúdio” à tarefa 4 (Escolher locações). **(0,5)**

11. Hiperlink <http://www.rn.senac.br> à tarefa 5 (Realizar entrevistas) **(0,5)**

12. Adição de recurso de material: **(0,5)**

Id	Nome do Recurso	Unid. Máx.	Taxa Padrão
16	Fita de vídeo	30-min. Cassete	R\$ 5,00



13. Ajuste o período de trabalho para recurso Garrett R. Vargas: **(0,25)**

Nome	Início	Concluir
Garrett participando do Festival de Cinema	10/01/2020	11/01/2020

14. Adição de recursos de custo: **(0,5)**

Id	Nome do Recursos
17	Alimentação
18	Viagem

15. Adição de anotação para Garret R. Vargas: “Garrett tem experiência com câmeras e luzes”. **(0,25)**

16. Atribuição de recursos às tarefas: **(1,0)**

Id	Nome da Tarefa	Nome dos recursos
2	Desenvolver script	Scott Cooper; Patti Mintz
3	Desenvolver quadros de produção	Garrett R. Vargas; Patti Mintz
4	Escolher locações	Scott Cooper; Patti Mintz
5	Realizar entrevistas	Peter Kelly; Scott Cooper; Jonathan Mollerup; Patti Mintz
8	Ensaiai	Garrett R. Vargas; Scott Cooper; Patti Mintz; Peter Kelly; Jon Ganio; John Rodman
9	Filmar vídeo	Garrett R. Vargas; Jim Hance; Scott Cooper; Patti Mintz; Peter Kelly; Jon Ganio; John Rodman; Eletricista[200%]
10	Registrar filme	Jo Brown
13	Edição de corte	Scott Cooper; Peter Kelly
14	Adicionar áudio final	Jo Brown; Scott Cooper
15	Entregar mestre para o cliente	Garrett R. Vargas

17. Atribuição de recursos às tarefas: **(1,0)**

Id	Nome da Tarefa	Nome dos recursos
4	Escolher locações	Fita de vídeo[4 30-min. cassette]; Viagem[R\$ 500,00]
5	Realizar entrevistas	Alimentação[R\$250,00]
8	Ensaiai	Lâmpada de 600 watts e suporte[400%]; Suporte de câmera;
9	Filmar vídeo	Mini Câmera de Vídeo-DV; Kit de refletores;
10	Registrar filme	Fita de vídeo[1 30-min. cassette]; Alimentação[R\$ 200,00]
13	Edição de corte	Lâmpada de 600 watts e suporte; Suporte de câmera;
14	Adicionar áudio final	Mini Câmera de Vídeo-DV; Kit de refletores.



Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas